

Berichte


Projekt: SEGRO Flingern List Bau


Erstellt am: 11.2.2026, 19:53:39

Status: Offen, In Bearbeitung

Zusammenfassung


Aufgaben gesamt:	4
Offen:	4








[illegible]

Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)



Aufgabenliste

Nr.	Aufgabenname	status	Zugewiesen	Erstellt am	Fotos
1513	Neue Aufgabe	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	USB 502-6  Przed
2414	Neue Aufgabe	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	 Przed
6709	Slot hinzufügen Sie müssen die Steckdose installieren	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	9d0a28b  Przed
2783	Nowy-Aufgabe	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	 Przed