

Berichte


Projekt: SEGRO Flingern List Bau

Erstellt am: 11.2.2026, 19:56:35

Status: Offen, In Bearbeitung


Zusammenfassung

Aufgaben gesamt:	4
Offen:	4






[illegible]

Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)



Aufgabenliste

Nr.	Aufgabenname	status	Zugewiesen	Erstellt am	Fotos
1513	Neue Aufgabe	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	USB 502-6  Przed
2414	Neue Aufgabe	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	 Przed
6709	Slot hinzufügen Sie müssen die Steckdose installieren	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	9d0a28b  Przed
2783	Nowy úloha	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	 Przed