Berichte

Projekt: SEGRO Flingern List Bau

Erstellt am: 12.2.2026, 08:34:18

Status: Offen, In Bearbeitung

Zusammenfassung

Aufgaben gesamt:	4
Offen:	4

Plan: Halle 1 - OG (v1) (Tasks: 1)



Plan: Halle 3 - OG (v1) (Tasks: 2)



Plan: Halle 3 - EG (v1) (Tasks: 1)



Plan: Halle 1 - EG (v1) (Tasks: 0)



Plan: Ausssenanlage - EG (v1) (Tasks: 0)



Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)



Aufgabenliste

Nr.	Aufgabenname	status	Zugewiesen	Erstellt am	Fotos
1477	**740 Bewegungsmelder hängt, richtig befestigen**	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	Przed
8908	**751 Licht bewegungsmelder beide Toiletten Vorräumen**	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	Przed
8727	**797 Sonennschutz Auflagen**	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Przed
5563	**746 Grundleitung anklemmen**	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	Przed