

Berichte

Projekt: SEGRO Flingern List Bau


Erstellt am: 12.2.2026, 18:07:06

Status: Offen, In Bearbeitung

Zusammenfassung



Aufgaben gesamt:	8
Offen:	7
In Bearbeitung:	1

Plan: Halle 4 - OG (v1) (Tasks: 0)





Plan: Halle 3 - OG (v1) (Tasks: 3)



Legende Elektrotechnik

-  RWA Zentrale mit Notstromversorgung
-  RWA-Antrieb
-  Abzweigdose EMA-Tur / Fensterzentrale
-  Sprachanlage Innenanschlüsse
-  Pfeltrings-Leuchte
-  LED-Einbauleuchte
-  LED-Einbau-Leuchte
-  Decken- Wandleuchte mit Melder
-  Potentialausgleichsschiene
-  Ausschalter
-  Mischschalter
-  Präsenzmelder
-  Schuko 1-fach Steckdose
-  Schuko 3-fach Steckdose
-  Elektrischer Anschluss, allgemein
-  H05-Anschlussdose
-  Ventilator
-  Mülle

Index:					
A	05.02.2025	Anpassung der Dekontamination nach Plangröße			
Q	19.01.2028	großer Plangental			
rechner	nach rechner	JAKOB ELINGCH			

Übersicht:



Freigabe Bauherr:

Ort: Bremen Bauvorhaben: Neubau Gewerbehallen mit Büroflächen Hiltbergweg 27/1a-267 40233 Düsseldorf GU: List Bau Nordhorn GmbH & Co. KG MNO-Akte 16 48520 Nordhorn Telefon: +49(0)521 15840-0 Fax: +49(0)521 15840-1	Unterbreitung: ☐ Skizzen: ☐ Auftraggeber: Segro 15. Grundbesitz GmbH Fichtenweg 33 40233 Düsseldorf Fachplaner:  EtecProjekt + Bau GmbH Mönchstr. 1 48151 Münster Telefon: +49(0)251 49-1001 Fax: +49(0)251 49-1002 E-Mail: info@etecprojekt.de Web: www.etecprojekt.de
--	--

Planinhalt:
Elektrotechnik Halle 03 Unit 1-4 Obergeschoss


Planschlüssel:

8916_5_ELT_HA03_VL_01_001_A			A
Planerstellungsdatum:	Plansteller:	Blattgröße:	Maßstab:
13.01.2025	ETEC	A0	1:100


Index:

	A
scale:	1:100


Plan: Halle 3 - EG (v1) (Tasks: 0)




Plan: Halle 1 - EG (v1) (Tasks: 1)



Plan: Aussenanlage - EG (v1) (Tasks: 2)



Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)




Aufgabenliste

Nr.	Aufgabenname	status	Zugewiesen	Erstellt am	Fotos
6837	835 Beleuchtung fertigstellen Vorleistung Stricker	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher
6682	787 Elektro fertigstellen	In Bearbeitung	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher
8997	739 Sonnenschutz anschließen	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher
8915	753 Elektrik fertigstellen Dach	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher

1630 | **800 Platte Tauschen Rauchmelder** | Offen | Marcin Slapinski

12.2.2026



Vorher

1477 | **740 Bewegungsmelder hängt, richtig befestigen** | Offen | Marcin Slapinski


12.2.2026



Vorher

8908 | **751 Licht bewegungsmelder beide Toiletten Vorräumen** | Offen | Marcin Slapinski


12.2.2026



Vorher

8727 | **797 Sonnenschutz Auflagen** | Offen | Marcin Slapinski

12.2.2026



Vorher