

Berichte

Projekt: SEGRO Flingern List Bau

Erstellt am: 12.2.2026, 18:45:16

Status: Offen, In Bearbeitung


Zusammenfassung

Aufgaben gesamt:	8
Offen:	7
In Bearbeitung:	1


Plan: Halle 4 - OG (v1) (Tasks: 0)

Plan: Halle 1 - OG (v1) (Tasks: 2)


Unit 2-3



Unit 1



Unit 4



- ### Legende Elektrotechnik
- | | |
|--|-------------------------------------|
| | RWA Zentrale mit Notstromversorgung |
| | RWA-Arttribut |
| | RWA Rauchzugesgrenze |
| | Außengänge EMA-Tür/Fensterlaibung |
| | Schwerlastige Inneneingangsstelle |
| | Feuertrennzeichen-Leuchte |
| | LED-Einbauleuchte |
| | LED-Einbauleuchte |
| | Decken-/Wandleuchte mit Meissler |
| | Potentialbegleichungsleuchte |
| | Ausfallschalter |
| | Lebensschalter |
| | Phasenzeiger |
| | Elektroverleumdung |
| | Schutz 1-fach Steckdose |
| | Schutz 3-fach Steckdose |
| | Elektrischer Anschluss, allgemein |
| | Herd-Anschlussbohle |
| | Verteiler |
| | Motor |

Index:

[illegible]

Übersicht:



Freigabe Bauherr:

Ort, Datum Bauvorhaben: Neubau Gewerbehallen mit Büroflächen Höhepunkt 27'x18' 282 4223 Düsseldorf GU: List Bau Nordhorn GmbH & Co. KG NNO-Akte 16 48329 Nordhorn Telefon: +490521 8840-0 www.listbau.de LIST Bau	Unternehmen Auftraggeber: Segro 15. Grundbesitz GmbH Feldbach 33 4223 Düsseldorf Fachplaner: EtecProjekt = Bau GmbH Telefon: +490521 8840-200 www.etecprojekt.de Mail: info@etecprojekt.de, anfrage@etecprojekt.de Fax: 0521 8840-20100, 0521 2100-20	Geplant SEGRO
---	--	------------------------------------

Planinhalt:
Elektrotechnik Halle 01 Unit 1-4 Obergeschoss



Planschlüssel:

8916_5_ELT_HA01_VL_01_001_A		
Planerstellungsdatum:	Planersteller:	Kitgröße:
13.01.2025	ETEC	A0

Index:

Index:	A
Relestat:	1-50

Plan: Halle 3 - OG (v1) (Tasks: 3)



Legende Elektrotechnik

-  RWA Zentrale mit Notstromversorgung
-  RWA-Antrieb
-  Abzweigdose EMA-Tur / Fensterzentrale
-  Sprachanlage Innenanschlüsse
-  Pfeltrings-Leuchte
-  LED-Einbauleuchte
-  LED-Einbau-Leuchte
-  Decken- Wandleuchte mit Melder
-  Potentialausgleichsschiene
-  Ausschalter
-  Mäuseschalter
-  Präsenzmelder
-  Schuko 1-fach Steckdose
-  Schuko 3-fach Steckdose
-  Elektrischer Anschluss, allgemein
-  Hand-Anschlussdose
-  Ventilator
-  Mülle

Index:					
A	01.02.2025	Anpassung der Elektronisierung nach Eingröfung			
O	19.07.2018	erster Haupttest?			
Zusatz	Gefahr!	ANGEBOTUNG			

Übersicht:



Freigabe Bauherr:

Sitz Datum:	Unterbreitung:	Bearbeiter:
Bauvorhaben:	Auftraggeber:	
Neubau Gewerbehallen mit Büroflächen	Segro 15. Grundbesitz GmbH	
Hilfering 27/a-287 40233 Düsseldorf	Fachmann: 33 40233 Düsseldorf	SEGRO
GU:	Fachplaner:	
List Bau Nordhorn GmbH & Co. KG	EtecProjekt + Bau GmbH	
MNO-Allee 16 49329 Nordhorn	LIST Bau	Internet: www.segro.com/de-de/about-us/ Tel.: 02303 - 27020 Fax: 02303 - 28 Mail: info@segro.de leasing@segro.de

Planinhalt:
Elektrotechnik Halle 03 Unit 1-4 Obergeschoss

Planschlüssel:


8916_5_ELT_HA03_VL_01_001_A			A
Planerstellungsdatum:	Planersteller:	Blattgröße:	Maßstab:
13.01.2025	ETEC	A0	1:100

Index:

A
ratio to:
1:100

Plan: Halle 3 - EG (v1) (Tasks: 0)

Plan: Halle 1 - EG (v1) (Tasks: 1)




[illegible]

Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)

Aufgabenliste

Nr.	Aufgabenname	status	Zugewiesen	Erstellt am	Fotos
6837	835 Beleuchtung fertigstellen Vorleistung Stricker	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher
6682	787 Elektro fertigstellen	In Bearbeitung	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher
8997	739 Sonnenschutz anschließen	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher
8915	753 Elektrik fertigstellen Dach	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher

1630	800 Platte Tauschen Rauchmelder	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher
1477	740 Bewegungsmelder hängt, richtig befestigen	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher
8908	751 Licht bewegungsmelder beide Toiletten Vorräumen	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher
8727	797 Sonnenschutz Auflagen	Offen	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Vorher