

# Berichte

## Projekt: SEGRO Flingern List Bau

Erstellt am: 12.2.2026, 17:57:45

Status: Offen, In Bearbeitung

### Zusammenfassung

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Aufgaben gesamt: | 8 |
| Offen:           | 7 |
| In Bearbeitung:  | 1 |



1630

8727

8997

1477

8908



6682

6837

8915





# Aufgabenliste

| Nr.  | Aufgabenname                                                 | status         | Zugewiesen       | Erstellt am | Fotos                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6837 | <b>835 Beleuchtung fertigstellen</b><br>Vorleistung Stricker | Offen          | Marcin Slapinski | 12.2.2026   | <div><p>Vorher</p></div>   |
| 6682 | <b>787 Elektro fertigstellen</b>                             | In Bearbeitung | Marcin Slapinski | 12.2.2026   | <div><p>Vorher</p></div>   |
| 8997 | <b>739 Sonnenschutz anschließen</b>                          | Offen          | Marcin Slapinski | 12.2.2026   | <div><p>Vorher</p></div>  |
| 8915 | <b>753 Elektrik fertigstellen Dach</b>                       | Offen          | Marcin Slapinski | 12.2.2026   | <div><p>Vorher</p></div> |

|      |                                                     |       |                  |           |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1630 | 800 Platte Tauschen Rauchmelder                     | Offen | Marcin Slapinski | 12.2.2026 |  <p>Vorher</p>    |
| 1477 | 740 Bewegungsmelder hängt, richtig befestigen       | Offen | Marcin Slapinski | 12.2.2026 |  <p>Vorher</p>   |
| 8908 | 751 Licht bewegungsmelder beide Toiletten Vorräumen | Offen | Marcin Slapinski | 12.2.2026 |  <p>Vorher</p>   |
| 8727 | 797 Sonnenschutz Auflagen                           | Offen | Marcin Slapinski | 12.2.2026 |  <p>Vorher</p> |