

Raporty

Projekt: SEGRO Flingern List Bau

Wygenerowano: 11.2.2026, 20:12:17

Statusy: Otwarte, W trakcie


Podsumowanie

Liczba zadań B czenie

4


Otwarte:

4



[illegible]

Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)



Lista zadaD

Nr	Nazwa zadania	status	Przypisany	Data utw.	Zdj cia
1513	Nowy task Nowy task	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	USB 502-6 118,5 104 Przed Po
2414	Zainstaluj Telefon	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Przed
6709	Dodaj Gniaздо Musisz zainstalowac gniazdo	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	9d0a28b Przed


2783

Zainstaluj Gniazdo

Otwarte

Marcin Slapinski

11.2.2026



Przed