

Raporty


Projekt: SEGRO Flingern List Bau

Wygenerowano: 11.2.2026, 20:47:45


Statusy: Otwarte, W trakcie

Podsumowanie


Liczba zadań B czenie	6
Otwarte:	6



Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)



Lista zadaD

Nr	Nazwa zadania	status	Przypisany	Data utw.	Zdj cia
6667	Nowy task	Otwarte	Bartek Slapinski	11.2.2026	
					
1513	Nowy task Nowy task	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak
2414	Zainstaluj Telefon	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak
2260	zamontuj gniazdo	Otwarte	Bartek Slapinski	11.2.2026	
					
6709	Dodaj Gniazdo Musisz zainstalowac gniazdo	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak
2783	Zainstaluj Gniazdo	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak