

Raporty

Projekt: SEGRO Flingern List Bau

Wygenerowano: 11.2.2026, 20:48:43

Statusy: Otwarte, W trakcie


Podsumowanie

Liczba zadań B czenie


6

Otwarte:

6



Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)



Lista zadań

Nr	Nazwa zadania	status	Przypisany	Data utw.	Zdjęcie
6667	Nowy task	Otwarte	Bartek Slapinski	11.2.2026	88888888 Przed
1513	Nowy task Nowy task	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak
2414	Zainstaluj Telefon	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak
2260	zamontuj gniazdo	Otwarte	Bartek Slapinski	11.2.2026	USB 502-6 118,5 104 Przed 88888888 Po
6709	Dodaj Gniazdo Musisz zainstalować gniazdo	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak
2783	Zainstaluj Gniazdo	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak