

Raporty


Projekt: SEGRO Flingern List Bau


Wygenerowano: 11.2.2026, 20:55:32

Statusy: Otwarte, W trakcie


Podsumowanie

Liczba zadań łącznie:	6
Otwarte:	6





Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)



Lista zadań

Nr	Nazwa zadania	status	Przypisany	Data utw.	Zdjęcia
6667	Nowy task	Otwarte	Bartek Slapinski	11.2.2026	00000000
					- Przed
1513	Nowy task Nowy task	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak
2414	Zainstaluj Telefon	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak
2260	zamontuj gniazdo	Otwarte	Bartek Slapinski	11.2.2026	USB 502-6 118,5 104
					Przed 00000000
6709	Dodaj Gniazdo Musisz zainstalowac gniazdo	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak
2783	Zainstaluj Gniazdo	Otwarte	Marcin Slapinski	11.2.2026	Brak