

Berichte


Projekt: SEGRO Flingern List Bau


Erstellt am: 11.2.2026, 19:52:30

Status: Offen, In Bearbeitung


Zusammenfassung

Aufgaben gesamt:	4
Offen:	4








Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)



Aufgabenliste

Nr.	Aufgabenname	status	Zugewiesen	Erstellt am	Fotos
1513	Neue Aufgabe	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	USB 502-6 118,5 104  Przed
2414	Neue Aufgabe	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	 Przed
6709	Dodaj Gniazdo Musisz zainstalowac gniazdo	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	9d0a28b Nowy task OPEN Przejdź... Otwórz task  Przed
2783	Nowy task	Offen	Marcin Slapinski	11.2.2026	 Przed