

Raporty

Projekt: SEGRO Flingern List Bau

Wygenerowano: 13.2.2026, 14:51:09


Statusy: Otwarte, W trakcie

Podsumowanie


Liczba zadań łącznie:	8
Otwarte:	7
W trakcie:	1

Plan: Halle 4 - OG (v1) (Tasks: 0)


Unit 2-3



Unit 1



Unit 4



- ### Legende Elektrotechnik
- | | |
|--|-------------------------------------|
| | RWA Zentrale mit Notstromversorgung |
| | RWA-Arbeits |
| | RWA Rauchzugsantrieb |
| | Außensichtige EWA-Tür/Fensterstange |
| | Schwerlastige Innensichtstange |
| | Feuertageszugs-Leuchte |
| | LED-Einbauleuchte |
| | LED-Einbauleuchte |
| | Decken-/Wanduchte mit Motor |
| | Potentialbegleichschleife |
| | Ausfallschalter |
| | Alarmanschaltbar |
| | Phasenmonitor |
| | Einbauleuchteverkleidung |
| | Schutz 1-fach Steckdose |
| | Schutz 3-fach Steckdose |
| | Elektrischer Anschluss, allgemein |
| | Hard-Anschlussbox |
| | Verteiler |
| | Motor |

Index:

A	09.02.2026	Anpassung der Elektronenkonfiguration nach Pieringer
G	13.01.2026	erster Parawinkel
rechner	rechner	ANALITIK

Übersicht:



Freigabe Bauherr:

Ort, Datum	Unternehmens-Nr.	Stempel
Bauvorhaben: Neubau Gewerbehallen mit Bürolflächen	Gefragtes: Sgr. 15. Grundbesitz GmbH	Führerschein: 23 40233 Düsseldorf
Hilfsmittel 27a-287 40233 Düsseldorf	GU: List Bau Nordhorn GmbH & Co. KG NNO-Akte 15 48329 Nordhorn Telefon: +49(0521) 8840-0 www.listbau.de	SEGR Fachplaner: EtecProjekt + Bau GmbH Hilfsmittel 27a-287 Telefon: +49(0521) 8840-0 www.listbau.de

Planinhalt:
Elektrotechnik Halle 01 Unit 1-4 Obergeschoss



Planschlüssel:

8916_5_ELT_HA01_VL_01_001_A		
Planerstellungsdatum:	Planersteller:	Leistungsgröße:
13.01.2025	ETEC	A0

Index:

	A
Waktu tab:	1:50

Plan: Halle 3 - OG (v1) (Tasks: 3)



Legende Elektrotechnik

-  RWA Zentrale mit Notstromversorgung
-  RWA-Antrieb
-  Abzweigdose EMA-Tur / Fensterzentrale
-  Sprachanlage Innenanschlüsse
-  Pfeltrings-Zentrale
-  LED-Einbauleuchte
-  LED-Einbauleuchte
-  Decken- Wandleuchte mit Melder
-  Potentialausgleichschiene
-  Ausschalter
-  Mischschalter
-  Präsenzmelder
-  Schuko 1-fach Steckdose
-  Schuko 3-fach Steckdose
-  Elektrischer Anschluss, allgemein
-  Hand-Anschlussdose
-  Ventilator
-  Mülle

Index:					
A	01.02.2025	Anpassung der Elektronisierung nach Eingröfung			
O	19.07.2018	erste Revision?			
ZUSCH.	Gefahrt	ANGEBOTEN			

Übersicht:



Freigabe Bauherr:

[illegible]

Planinhalt:
Elektrotechnik Halle 03 Unit 1-4 Obergeschoss

Planschlüssel:


8916_5_ELT_HA03_VL_01_001_A			A
Planerstellungsdatum:	Planersteller:	Blattgröße:	Maßstab:
13.01.2025	ETEC	A0	1:100

Index:

A
Ratio tab:
1:100

Plan: Halle 3 - EG (v1) (Tasks: 0)

Plan: Halle 1 - EG (v1) (Tasks: 1)



[illegible]


Plan: Halle 4 - EG (v1) (Tasks: 0)

Lista zadań

Nr	Nazwa zadania	status	Przypisany	Data utw.	Zdjęcia
6837	835 Beleuchtung fertigstellen Vorleistung Stricker	Otwarte	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Przed
6682	787 Elektro fertigstellen	W trakcie	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Przed
8997	739 Sonnenschutz anschließen	Otwarte	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Przed
8915	753 Elektrik fertigstellen Dach	Otwarte	Marcin Slapinski	12.2.2026	 Przed

1630 | **800 Platte Tauschen Rauchmelder** | Otwarte | Marcin Slapinski

12.2.2026



Przed

1477 | **740 Bewegungsmelder hängt, richtig befestigen** | Otwarte | Marcin Slapinski

12.2.2026



Przed

8908 | **751 Licht bewegungsmelder beide Toiletten Vorräumen** | Otwarte | Marcin Slapinski


12.2.2026



Przed

8727 | **797 Sonnenschutz Auflagen** | Otwarte | Marcin Slapinski

12.2.2026



Przed